
关于“湖口县水利工程被转包农民工工程款被扣除近一半”的回复
一、按照赣财农〔2011〕169号文件规定，武山镇长岭村刘家垅水库整治项目采用“民办公助、先建后补”的方式，由受益村组组织实施。为便于协调和管理，经村、镇申请，业主同意，将含盖在小农水专项工程3标段内的该水库整治项目，由该山塘水面承包人沈先生负责实施，并与3标段承包人办理结算和支付。该项目为单价合同，每个项目单价中均包含了直接费、间接费、企业利润和税金，按照合同约定每次支付款按实际完成合格工程量的90%支付；其余工程款待工程完工验收，经审计部门审计后，付审计部门审定金额的95%，余下5%为质保金，在工程质保期（一年）满后支付。
二、按照湖府发[2012]3号文件规定，建筑安装材料必须索取与之相应的国家税务机关监管发票，支付工程款时预留工程进度款的2%，保证无发票或无效发票的建筑材料应纳税款的追征。因此，实际支付承包商工程款结算款为88%，其中包含了承包商要交的税金及管理费。
三、沈先生和承包商的结算扣除42%的工程款，其中12%为10%保留金和2%建筑材料应纳税款预留金，是承包合同中约定的，将按规定退还；税收和管理费是必须缴纳和收取的，但高达30%就无任何依据，我们将尽快协调解决，在扣除必须缴纳的6.67%税款后，余下部分23.33%款项支付问题。
四、由于小农水工程点多面广，受施工交通条件、天气、施工临时用地协调等诸多因素的影响，该工程进度严重滞后，尚未竣工验收，也是导致该山塘工程款拖延的原因之一。县水务部门一定在该工程的后续建设过程中加强监管，要求施工单位倒排工期，施工过程中不留隐患，争取在今年年底前完成竣工验收。
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