

2013年“沪疆”公益基金活动项目之

木垒哈萨克自治县“青少年互助同乐坊”项目实施方案

——以木垒镇为试点

互助同乐坊项目立足于站在未来思考现在。

为青少年建设一个宜成长的社区环境；

倡导一个良好的青少年健康生活方式；

实验一个未来的青少年宜居小区社工服务模式。

积极青少年化：参与、健康和保障

优势视角：青少年是真宝贝不是负担

一、项目介绍

1、项目来源

“青少年互助同乐坊”项目是木垒县团委挂职团干向共青团上海市委员会、上海市教育委员会申请的“沪疆”公益基金项目，项目通过为社区青少年提供系列的社区服务，发展当地志愿者，建设边疆和谐社区。

2、项目目标

木垒县是哈萨克自治县，青少年以哈萨克族居多，该项目在木垒县木垒镇实施，建议以社区青少年活动中心为依托，以挂职团干的协调组织为抓手，把社区青少年服务做好，让青少年活动中心发挥应有的作用。

通过调研和前期实施，我们决定以积极青少年化为终极目标而不是仅仅为了完成一个标的。

(1) 该项目着眼于未来，进行创新试点，在青少年难于教育管理的现象下，社区对青少年所起到的教育引导作用应该是什么样的？围绕这个中心实施项目规划和管理。

(2) 场地资源应用以人为本，在做好学校日间服务中心规划的同时，还要充分利用社区活动场地，如中心广场、小区花园等。

(3) 充分体现互助特点，以社工专业为抓手，培养一群具有高度凝聚力、认同社工专业的社区志愿者，以青少年为宜。

(4) 整合社会资源，让大学生西部计划志愿者参加社工服务，与高校建立合作关系，目前意向上海大学。

3、项目实施理论基础

运用优势视角的理论，认为社区青少年是社区的宝藏，充分分会青少年的智慧与才能，能够有效推动积极青少年化，为社区减少成本开支。

4、项目实施技术途径

社工为志愿者增能，培育以及打造本土的青少年志愿者团队，通过专业社工的亲自示范、技能传授、团队训练等方式，提升青少年志愿者服务能力，具有自行开展活动的的能力，并能在一个完善的管理机制基础上，能孵化出更多的志愿者和青少年活动，使项目具有长效性。

二、实施规划

1、组织规划

为了能够顺利推进同乐坊项目，应该成立一个具有权威的推进委员

会，主要功能有两个：（1）对项目推进过程提供指导性支持。（2）促进社区自决。

同乐坊项目运营设立：项目主管 1 名，运营指导 1 名，按照推进职能分成社区发展部、志愿者发展部和服务研发培训部 3 个项目部。其中：

（1）项目主管。负责项目的总体推进，实施成本控制和风险管理。

（2）运营指导。对项目规划、运营效率、成本控制、项目成效提供总体性指导。

（3）社区发展部。负责项目总体宣传、活动组织、活动实施。

（4）志愿者发展部。负责发展社区志愿者和其他志愿者，制定志愿者培训规划、组织实施志愿者培训。

（5）服务研发&培训部。负责服务研发，保障服务效果，为社工提供专业督导，为志愿者提供培训。

2、运营规划

目标一：健康成长方式

该项目的服务对象为社区青少年，本质上是一个社区工作。通过促进社区积极青少年化，让青少年有一个积极的成长方式。

目标二：品牌建设

促进积极青少年化，实施互助同乐坊，让社区知道和了解互助同乐坊项目，让社区了解和认同专业社工。

目标三：志愿者增能

社工工作也要尊重服务对象自决的原则，社工通过为志愿者增能，让志愿者参与到社区工作中，为青少年工作出力。

目标四：扎根社区

扎根社区包括两个方面：社工在社区中扎根、项目在社区中扎根。关键是社工在社区中扎根，社工获得社区的认同，是项目顺利推进的保障。

目标五：专业认同

社区可以从良好的服务当中，对专业社工认同。

目标六：项目进程

社工培育社区志愿者，通过志愿者培训和分享会推进项目工程。

附：活动设计

- 1、项目宣传、小组报名
- 2、志愿者社工知识培训
- 3、课外辅导班
- 4、趣味运动会
- 5、社会心理学讲座
- 6、青少年权益保护讲座
- 7、户外拓展心理小游戏
- 8、志愿者结对
- 9、困难学生上门服务
-